



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

**ПРИКАЗ**

от 02 марта 2022 года  
пос. Шаблыкино

№ 41/а

**Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты»)  
по внедрению и реализации обновленных федеральных  
государственных образовательных стандартов начального общего и  
основного общего образования в общеобразовательных организациях  
Шаблыкинского района**

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 24 февраля 2022 года № 201 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по внедрению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области», в целях определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях на территории Шаблыкинского района обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее — ФГОС НОО, ФГОС ООО) согласно приложению.

2. Назначить Голышева Николая Владимировича – главного специалиста отдела образования муниципальным координатором по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Шаблыкинского района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования  
администрации района



Н. Н. Смолякова

**Муниципальный план-график («дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Шаблыкинского района**

| №  | Наименование мероприятия   | Сроки                  | Ответственные исполнители                            | Ожидаемые результаты   |
|--|--|------------------------|--|--|
| <b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |                        |  |  |
| 1.1  | Участие в совещаниях, проводимых Департаментом образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО                                     | Январь - май 2022 года | Отдел образования<br>Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации  |
| 1.2  | Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 года      | Отдел образования                                    | Создана база данных специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновленных ФГОС.<br>Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального Координационного совета с муниципальными координаторами |
| 1.3  | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном и муниципальном уровнях   | Декабрь 2021 года      | Отдел образования                                    | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| 1.4  | Участие педагогических работников Шаблыкинского района в совещаниях Министерства Просвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО      | Январь, февраль, март, апрель, май 2022 года | Отдел образования                              | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| <b>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>                                  |  |  |  |   |
| 2.1  | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Февраль - март 2022 г.                       | Отдел образования                              | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| <b>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>                                |  |  |  |   |
| 3.1  | Развитие муниципальной методической служб с учетом введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2022 года                                    | Отдел образования                              | Создана единая система методической службы  |
| 3.2  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности  | Постоянно                                    | Отдел образования, образовательные организации | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий   |
| <b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>                                     |  |  |  |   |
| 4.1  | Участие в обучении, организованном БУ 00 ДПО «Институт развития образования», для специалистов муниципальных органов управления образованием                             | Март 2022 года                               | Отдел образования                              | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| <b>V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |  |   |
| 5.1  | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль - март 2022 года                     | Общеобразовательные организации                | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО проведена                                |

|     |   |  |                                 |   |
|-----|---|--|---------------------------------|---|
| 5.2 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации  | Март 2022  | Общеобразовательные организации | Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 5.3 | Разработка и утверждение Плана - графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации   | Март 2022  | Общеобразовательные организации | Разработка и утверждение Плана - графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 5.4 | Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Март - апрель 2022 года  | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы   |
| 5.5 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО   | Февраль - июнь 2022;<br>сентябрь 2022 года<br>- июнь 2023 года | Общеобразовательные организации | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО         |
| 5.6 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО)  | Апрель - май 2022 года   | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО   |
| 5.7 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности  | Апрель - май 2022 года   | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности             |
| 5.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.) | Апрель - май 2022 года   | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы региональных педагогических и управленческих команд |

|     |  |                           |                                 |   |
|-----|--|---------------------------|---------------------------------|---|
| 5.9 | <p>Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правила приема граждан на обучение;</li> <li>- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;</li> <li>- Положение о языках образования;</li> <li>- Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся;</li> <li>- Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- Положение о режиме занятий и др.</li> <li>- Положение о методической работе общеобразовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;</li> <li>- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения;</li> </ul> | Апрель - май<br>2022 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы региональных педагогических и управленческих команд |
|-----|--|---------------------------|---------------------------------|---|

|      |  |   |   |   |
|------|--|---|---|---|
| 5.10 | <p>Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников .</p> | <p>в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников</p> | <p>Отдел образования, общеобразовательные организации</p> | <p>Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>  |
| 5.11 | <p>Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>  | <p>Апрель - май 2022 года</p>   | <p>Общеобразовательные организации</p>                    | <p>Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд</p> |
| 5.12 | <p>Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности</p>  | <p>Апрель - май 2022 года</p>   | <p>Общеобразовательные организации</p>                    | <p>Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд</p> |
| 5.13 | <p>Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>   | <p>Август 2022 года</p>   | <p>Общеобразовательные организации</p>                    | <p>Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд</p> |

|   |  |                           |  |  |
|---|--|---------------------------|--|--|
| 5.14  | Проведение классных родительских собраний в 1-х - 4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Апрель - май<br>2022 года | Общеобразовательные организации                    | Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО                                     |
| 5.15  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.<br>Размещение на сайте образовательных организаций информационных материалов | В течение всего периода   | Общеобразовательные организации                    | На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы  |
| <b>VI. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |                           |  |  |
| 6.1   | Мониторинг готовности образовательных организаций Шаблыкинского района к ведению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Январь - май<br>2022 года | Отдел образования                                  | Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО              |
| <b>VII. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>     |  |                           |  |  |
| 7.1   | Информирование общественности на сайтах общеобразовательных организаций и отдела образования   | В течение всего периода   | Отдел образования, общеобразовательные организации | На сайтах общеобразовательных организаций и отдела образования размещены материалы для разных участников образовательных отношений |